Projeto - Programação orientada à objetos 2

SEGUNDO RELATÓRIO

Scrum master: Pedro Passos

Product Owner: Pedro Passos

Cliente: Luis Zapata

Desenvolvedores: Pedro Passos e Luis Zapata

Participantes: Pedro Henrique Passos Souza e Luis Felipe Alves Zapata

---

Objetivo da reunião:

A Sprint 2 transformou a aplicação de um protótipo experimental para um sistema funcional completo, com telas finais, fluxo de navegação, validações reais e integração completa com OCR, pacientes e prontuários.

Foi aqui que o sistema ganhou “cara de produto”.

Nesta sprint, a interface final do Totem foi criada, com câmera ao vivo, botões organizados e o modo demonstração.

O OCR foi refinado, corrigindo erros comuns e melhorando a qualidade da extração do CPF.

Além disso, foram criadas as telas de:

- Agendamentos do Paciente
- Prontuário

Essa sprint representou o maior salto de evolução do sistema, onde tudo começou a funcionar de ponta a ponta.

Lista de Backlog:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	RESPONSÁVEL
1. Criar interface final do Totem (FrmOCR)	Interface com webcam ao vivo, captura, recaptura, modo demonstração, validações e navegação fluida.	Luis
2. Refinar OCR e melhorar a extração do CPF	Aplicação de regex para detectar CPFs, filtragem de caracteres inválidos e extração mais precisa a partir da imagem.	Luis / Pedro
3. Criar tela de Agendamentos (FrmAgendamentos)	Interface que lista os agendamentos do paciente, ordenados por data e hora, com botões de ações.	Pedro
4. Criar tela de Prontuário (FrmProntuario)	Exibição completa de informações médicas referentes ao agendamento selecionado.	Luis
5. Implementar Modo Demonstração	Preenchimento automático de Nome e CPF, facilitando testes sem câmera ou OCR.	Luis
6. Criar fluxo completo de Check-in	Encadeamento funcional entre OCR, identificação, agendamentos, prontuário, check-in.	Pedro
7. Melhorias gerais e validações de interface	Correções visuais, mensagens de alerta, ajustes de campos e polimento geral da experiência do usuário.	Luis / Pedro

---